

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
محافظة حمص

الرقم: ٣٦٢/ج/٥/١٠/٥

التاريخ: ٥/١٠/٥

(م.ش.ق)

الموضوع: الاجراءات الجديدة الواجب اتباعها لمنح الموافقة و توفير الحماية اللازمة لأماكن التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة.

السيد مدير مركز الخدمات العامة

إشارة إلى كتاب قيادة شرطة محافظة حمص رقم /١٦١/ وس تاريخ ٢٢/١/٢٠٢٤ المسجل لدينا برقم ٣٦٢/ج/٥/١٠/٥ تاريخ ٢٢/١/٢٠٢٤ بخصوص التعميم رقم ٥٨/ص تاريخ ١١/١/٢٠٢٤ الصادر عن السيد وزير الداخلية ، المتضمن إجراءات محددة عند إقامة احتفالات الأفراح في المنازل والصالات والأماكن العامة .

نرفق ربطاً " نسخة عن المذكرة رقم /٣٦٢/ج/٥/١٠/٥ تاريخ ١/٢/٢٠٢٤ الموافق عليها من قبل سيادة المحافظ .

يرجى الاطلاع وتنفيذ المقترحات التي تخصكم .

شاكرين تعاونكم

مدير مديرية الشؤون القانونية

محمود النقري

صورة إلى:

- السيد أمين عام المحافظة .
- مديرية المعلوماتية والتقانة : مع نسخة عن المذكرة- يرجى الاطلاع وتنفيذ ما يخصكم .
- مديرية الشؤون القانونية : مع كامل المرفقات .



الرقم: ٤٦/٤٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٥

الموضوع: بخصوص طلب تنفيذ مقترحات وتوصيات تقرير لجنة قرارنا رقم ٩٦٨/٢٩ تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩. (م.م)

السيد رئيس مجلس مدينة حمص

إشارة إلى مذكرة مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة رقم ٣٧/ص.م.ر. تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ المعدة نتيجة بيان الرأي بالشكاوى الواردة على بريد المكتب الصحفي للمحافظة حول مشروع تعبيد وترتيت وإعادة تأهيل شارع تدمر من دوار فدعوس حتى كورنيش /٨/ آذار المنفذة بموجب المقدم رقم ٢٦/٢٦ لعام ٢٠٢٣ والموافق على المذكرة من قبلنا وفق ما انتهت إليه من مقترحات حيث تضمن المقترح رقم /١/ الطلب اليكم:

تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بقرارنا رقم ٩٦٨/٢٩ تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ فيما يخص إعادة تنفيذ المشروع واستعادة المبالغ المصروفة وباهتمامكم الشخصي وهي:

أولاً- المقترحات:

- ١- الإحالة إلى مديرية الشؤون القانونية ليكم للتأكد من إجراءات التعاقد وإجراءات لجنة المناقصة وذلك بسبب وجود تناقض في اسم المتعهد في محضر لجنة المناقصة.
- ٢- إزالة جميع الأعمال المنفذة (بلاط أتروك - أطاريق أتروك) - أطاريق أتروك) في كامل المشروع وترحيلها وإعادة تنفيذها وفق المواصفات والشروط الفنية دون أن يحصل المتعهد على أية فروق للأسعار وهي الأعمال التي تم إعادتها وفق التواريخ الجديدة بالإضافة لعدم رصوخ الأعمال المعاد تنفيذها لتبرير المدة أو إبقاء الوضع على حاله بعد استرجاع كامل المبالغ المصروفة على هذه البنود واعتبار هذه الأعمال تبرع لصالح مدينة حمص في حال ارتأى مجلس المدينة ذلك وعلى مسؤوليتهم مع رش طبقة من الرمل فوق البلاط لإملاء الفراغات بين البلاط حفاظاً عليها من التخلخل والتحرك.

- ٣- قشط سماكة ٢ سم وسطياً من القميص الإسفلتي في الحارتين ثم رش طبقة mco لاصقة بمعدل ٠,٥ كغ/م^٢ ثم تنفيذ قميص إسفلتي بسماكة ٦/٦سم على كامل مساحة الحارتين بما فيها مناطق التوسع بالمبول المناسبة التي تضمن تصريف المياه باتجاه الشوالات المطرية وبعد قيام المتعهد بتقديم خطة تصميمية للمبول الإسفلتي أصولاً قبل البدء

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
محافظة حمص

الرقم: ٤٦/٤٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٥

إلى كافة الجهات العامة و الوحدات الإدارية في محافظة حمص
للاطلاع و التنفيذ بضمونه

محافظ حمص

المهندس ندير حبيب مخلوف
بالتفويض أمين عام المحافظة
المهندس شادي ماجد الطي

صورة إلى: ك. المدوناتية لسر
- د.م.م. التسمية الإدارية

بتنفيذ القميص دون أن يحصل المتعهد على أية تعويض أو فروق للأسعار عن الأعمال التي تتم إعادتها وفق التواريخ الجديدة بالإضافة لعدم رضوخ الأعمال المعاد تنفيذها لتبرير المدة.

٤- استعادة المبلغ المصروف بالبند رقم ٣/ من الكشف التقديري من المتعهد المتضمن تقديم ومد ودحي مجبول زفتي بمجابل حرارية لزوم وترميم وإصلاح مقطع الطريق لعدم تنفيذه وعدم الحاجة إليه أصلاً في دراسة هذا الطريق.

٥- استعادة المبالغ المصروفة بالبند رقم ١٠-١١-١٢/ لعدم تنفيذها لغاية تاريخ الكشف الذي تم من قبل اللجنة.

ثانياً- التوصيات:

١- عدم قيامكم بتدقيق الدراسة من جهة علمية أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص حرصاً على صحتها.

٢- أن الدراسة تخلو من جدول تفصيلي للكميات ومخططات نموذجية وهذا ما يجعل تفاصيل التنفيذ مبهمه وغير واضحة وعرضة للتنفيذ العشوائي لذلك من الواجب أن يتم إعداد دراسة متكاملة لكل مشروع تتضمن الكشف التقديري وجدول حساب الكميات وجدول تحليل الأسعار والمخططات التوضيحية اللازمة ودفتر الشروط الفنية الخاصة وتدقيقها من جهة أخرى أصولاً.

٣- عدم قيام المتعهد بتقديم خطة عمل تصميمية لمجبول الإسفلتي قبل تنفيذ طقة المجبول الاسفلتي وفقاً لما نصت عليه الشروط الفنية لتتم مقارنة نتائج التجارب التي تجري على طبقة المجبول الاسفلتي ولذلك تمت المقارنة مع الشروط العامة.


٤- الطلب من جهاز الاشراف للمشروع بضرورة التقييد بما نصت عليه الشروط الفنية حرصاً على جودة التنفيذ مضمون

التعميم رقم ٣٧١/س.ح تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧.

لتنفيذ المطلوب أعلاه وإعلامنا بما يشعر بالتنفيذ بالسرعة الكلية

محافظ حمص

المهندس نعيم حبيب مخلوف



صورة إلى:

- فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص.

- مديرية التنمية الإدارية: للتعميم على كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية بضرورة التقييد بمضمون تعميمنا رقم ٣٧١/س.ح تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ وإعلام من يلزم بما يشعر بالتنفيذ.

- مديرية الرقابة الداخلية مع المرفقات: للمتابعة.

- المصنف:

www.homsgovernorate.org.sy

hom-may@mail.sy

A



٢٤٧٧٧٩١/٢٤٧٦٥٠٠/٢٤٧٢١٠٠
٢٤٧١٤٨١/٢٤٧١٣٠٦/٢٤٨٩٩٩١
٢٢٢٧٩١٠/٢٢٢٦٨٠٦